Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Voorafgaa taken	Resourcenamen
1	Inleiding	zat dec 14, '13	din dec 17, '13		Marianne,Koen,Liset
2	1.1 De gebruiker	din nov 19, '13	woe nov 27, '13		David,Thom
3	1.2 Bestaande applicaties	din nov 19, '13	vri nov 22, '13		Marianne,Liset
4	1.3 Literatuuronderzoek	zat nov 23, '13	woe nov 27, '13	3	Marianne,Liset
5	1 Contextanalyse	don nov 28, '13	don nov 28, '13	2,3,4	David,Thom,Marianne,Liset
6	2.1 Functioneel en niet-functionele eisen	din nov 19, '13	don nov 21, '13		Koen,Niels
7	2.2 Interactie van het systeem	vri nov 22, '13	maa nov 25, '13	6	Koen,Niels
8	2.3 Wijze van gebruik	din nov 26, '13	woe nov 27, '13	7	Koen,Niels
9	2 Eisen informatiesysteem	don nov 28, '13	don nov 28, '13	6,7,8	Koen,Niels
10	3.1 Proces model	vri nov 29, '13	din dec 3, '13		Thom,Liset
11	3.2 Activity Diagram	woe dec 4, '13	maa dec 9, '13	10	Thom,Liset
12	3.3 Samenwerking tussen andere systemen	din dec 10, '13	don dec 12, '13	11	Thom,Liset
13	3.4 Interactie met de gebruiker	vri nov 29, '13	don dec 12, '13	7	Koen,Marianne
14	3 Functioneel model	vri dec 13, '13	vri dec 13, '13	11,12,13	Koen,Liset,Marianne,Thom
15	4.1 Systeemarchitectuur	vri nov 29, '13	din dec 3, '13		Niels,David



Project: Tussen deadline
Datum: woe nov 20, '13

Taak		Alleen duur	
Splitsing		Handmatige samenvatting	
Mijlpaal		Handmatige samenvatting	
Samenvatting		Alleen begindatum	
Projectsamenvatting		Alleen einddatum	
Externe taken		Deadline	
Externe mijlpaal		Kritiek	
Inactieve taken		Kritieke splitsing	
Inactieve mijlpaal		Basislijn	
Inactieve samenvatting		Voortgang	
Handmatig taak			

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Voorafgaa taken	Resourcenamen
16	4.2 Sensoren, systemen en hardware	woe dec 4, '13	maa dec 9, '13	15	Niels,David
17	4.3 Integratie systeemonderdelen	din dec 10, '13	don dec 12, '13	16	Niels,David
18	4.4 Datamodel	maa dec 2, '13	don dec 12, '13		Thom,Liset
19	4 Technisch model	vri dec 13, '13	vri dec 13, '13	15,16,17,	Niels,David
20	5.1 Voorbeeld van gebruik	vri nov 29, '13	don dec 5, '13		Koen,Marianne
21	5.2 Interactie met de gebruiker	vri dec 6, '13	don dec 12, '13	20	Koen,Marianne
22	5 Interactieontwerp	vri dec 13, '13	vri dec 13, '13	20,21	Koen,Marianne
23	Conclusie	zat dec 14, '13	din dec 17, '13		David,Niels,Thom
24	Opmaak	zat dec 14, '13	din dec 17, '13		Koen,Liset,Marianne
25	Tussendeadline	din dec 17, '13	din dec 17, '13		



Project: Tussen deadline
Datum: woe nov 20, '13

Taak		Alleen duur	
Splitsing		Handmatige samenvatting	
Mijlpaal		Handmatige samenvatting	
Samenvatting		Alleen begindatum	
Projectsamenvatting		Alleen einddatum	
Externe taken		Deadline	
Externe mijlpaal		Kritiek	
Inactieve taken		Kritieke splitsing	
Inactieve mijlpaal		Basislijn	
Inactieve samenvatting		Voortgang	
Handmatig taak			