
Id Taaknaam

1 Inleiding
2 1.1 De gebruiker
3 1.2 Bestaande applicaties
4 1.3 Literatuuronderzoek
5 1 Contextanalyse
6 2.1 Functioneel en 

niet-functionele eisen
7 2.2 Interactie van het systeem

8 2.3 Wijze van gebruik
9 2 Eisen informatiesysteem

10 3.1 Proces model
11 3.2 Activity Diagram
12 3.3 Samenwerking tussen andere 

systemen
13 3.4 Interactie met de gebruiker

14 3 Functioneel model
15 4.1 Systeemarchitectuur
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Id Taaknaam

16 4.2 Sensoren, systemen en 
hardware

17 4.3 Integratie systeemonderdelen

18 4.4 Datamodel

19 4 Technisch model
20 5.1 Voorbeeld van gebruik
21 5.2 Interactie met de gebruiker
22 5 Interactieontwerp
23 Conclusie

24 Opmaak
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